

057/1821-23/2021

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről  
**OSTOROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
székhely: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.  
Adószám: 15728953-2-10,  
képviseli: Böjt László polgármester  
mint Megrendelő  
– a továbbiakban Megrendelő, -

másrészről  
**DYNAMIC ÚT KFT.**  
székhely: 3300 Eger, Kistályai út 18.  
Adószám: 12943968-4-10,  
cégjegyzékszám: Cg.sz.:10-09-025240  
képviseli: Kormos Sándor ügyvezető  
mint Vállalkozó,  
- a továbbiakban Vállalkozó –

között az Ostoros Község belterületén lévő ostorosi 2672. hrsz.-ú **Horgász utca** felújítási munkálatai és az ezekkel kapcsolatos egyéb felmerülő munkálatok tárgyban 2021. augusztus 11. napján aláírt vállalkozói szerződés módosítására az alábbi időpontban és feltételekkel:

- 1- Szerződő Felek a Vállalkozói szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:

„1. Szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Ostoros Község belterületén lévő ostorosi 2672. hrsz.-ú **Horgász utca** felújítási munkálatait és az ezekkel kapcsolatos egyéb felmerülő munkálatokat, a Megrendelő igénye szerint jelen szerződésben meghatározott díjért. Vízelvezetés rendezése céljából terven felüli munkavégzés, K szegély bontás, újraépítés. A szükséges + kiegyenlítő réteg beépítésével betonból, illetve aszfaltból.”

- 2- Jelen vállalkozói szerződés módosítás értelmében a vállalkozói szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Teljesítés ideje:

Munkaterület átadásának időpontja: 2021. augusztus 11.

Befejezésének ideje előreláthatólag: 2021. október 30.

A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt is teljesíteni.

**3.Vállalkozói díj:** A jelen szerződésben meghatározott munka:

Horgász utca útburkolat felújítása tételes költségvetés alapján nettó 15.318.165.-Ft

+27 % ÁFA 4.135.905.-Ft

Összesen bruttó: 19.454.070.-Ft

Vízelvezetés rendezése terven felül, K szegély bontás,

újraépítés a szükséges és kiegyenlítő réteg beépítésével

betonból, illetve aszfaltból 254 fm nettó 3.530.000.-Ft

+27 % ÁFA 953.100.-Ft

Összesen bruttó: 4.483.100.-Ft

Mindösszesen bruttó: 23.937.170.-Ft

A költségek teljes részletezését az 1.sz melléklet tartalmazza.

3. A vállalkozói szerződés módosítás értelmében a vállalkozói szerződés 1. számú mellékletének tartalma jelen szerződés módosítás 1. számú melléklete szerint módosul.

#### 4.A szerződésmódosítás indokai:

A munkaterület átadása után a kivitelező vállalkozó a tételes helyszíni felmérések alapján tájékoztatta a megrendelőt, hogy a műszaki tartalomnak megfelelő kivitelezés nem fog megfelelő minőségű munkát eredményezni az útban lévő szintkülönbségek miatt. Ha a meglévő útfelületre kerül az aszfaltborítás, akkor több helyen a szegélykő szintjéig kell az aszfaltozást elvégezni, ezáltal ott megszűnik a csapadékvíz-elvezetés. Ebben az esetben az elkészített új útfelület nem lesz tartós, mert a csapadékvíz által okozott erózió gyorsabban tönkre teszi a felületet. A vízelvezetés rendezéséhez kb. 254 fm-en szükséges a szegélykő bontása, újraépítése a kiegyenlítő beton-, illetve aszfaltréteg beépítésével. Az időközben felmerült akadályozó tényezők lehetetlenné teszik, hogy a vállalkozó az eredeti vállalkozói díjért, az eredeti teljesítési határidőre elvégezze a szerződésben megjelölt építési munkát, így a vállalkozói díjat és a teljesítési határidőt is módosítani kell.

5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozói szerződésmódosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

A vállalkozói szerződésmódosítás **négy eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült, kettő számozott oldalt, valamint öt rendelkező pontot tartalmaz,** melyet szerződő felek megismertek.

A szerződés két - két eredeti példánya a szerződő feleket illeti.

OSTOROS, 2021. szeptember 24.

.....  
Böjt László  
polgármester  
Megrendelő

OSTOROSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Helyes megjelölés: 2

DYNAMIC ÚT Szállítási KFT  
3300 Eger, Kistályai út 18.  
Adószám: 12943968-4-10  
Csoport-adószám: 17780742-5-10

.....1.....  
Kormos Sándor  
ügyvezető  
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Vasas Ágostonné  
jegyző

Stemler Edit  
gazdálkodási csoportvezető

Mellékletek:

1db költségvetés részletes kimutatása